

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS
01/03/2024 a 31/03/2024

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes
da UFOB - Barreiras -Ba**

DADOS DA OBRA:

- Empresa: 2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA
- Termo de Contrato nº : 011/2023.
- Processo Administrativo nº :23520.007597/2021-82
- Data de início..... : 14/07/2023
- Previsão de Término..... : 14/07/2024
- Aditivo de prazo: 00,00
- Valor do Inicial do Contrato : R\$ 459.000,00
- Valor do Atual do Contrato : R\$ 459.000,00
- Ritmo do Contrato : em execução
- Período de medição : 01/03/2024 a 31/03/2024
- Valor medido..... : R\$ 38.846,12
- Valor acumulado..... : R\$ 219.405,29
- Saldo contratual..... : R\$ 239.594,71

**Relatório de Serviços Executados na Estação de Tratamento de Efluentes
da UFOB- Barreiras-Bahia**

Em atendimento a solicitação do setor de fiscalização da UFOB, apresentamos relatório fotográfico dos serviços executados na Estação de Tratamento de Efluentes da UFOB.




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024

Serviços	STATUS
SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – ETE , NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS REITOR EDGARD SANTOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA – UFOB, EM BARREIRAS	

SERVIÇOS	STATUS
Relatório fotográfico serviços executados no período	
	
	
Observações: Pintura do meio-fio.	

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024



Observações: recolhimento de entulho e materiais.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024



Observações: instalação de placa de identificação.







RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024



Observações: limpeza de vegetação.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024



Observações: coleta da água residuária para análise laboratorial.

CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização






RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
Relatório de Serviços Executados
Estação de Tratamento de efluentes
da UFOB

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024



Observações: aplicação de defensivos e recolhimento de material.


CONTRATADO
2D Engenharia Sustentável LTDA
Denis Ulisses S. Santos
Engenheiro Civil: CREA-BA 90698

CONTRATANTE
Universidade Federal do Oeste da Bahia
Fiscalização

Responsável:
Denis Ulisses Souza dos Santos

Período:
01/03/2024 a 31/03/2024

Data da Elaboração:
04/03/2024



Observações: manutenção do gerador de energia.